附件1

2021年度预算项目绩效自评表
	  项目名称
	林城区市政设施专项维修玉项目
	项目编码
	

	项目实施单位
	玉林市市政工程管护中心
	主管部门
	玉林市城市管理监督局

	资金总额
	资金来源
	   金额（万元）

	
	合计
	810万元

	
	 其中：一般公共预算拨款
	其中：中央
	

	
	
	 自治区
	

	
	政府性基金
	810万元
	

	
	其他资金
	
	

	项目概况
	2021年玉林城区市政设施专项维修项目，计划总投资810万元 ，其中：

（一）道路维修项目

1、2021年大北路（塘步岭跨铁路桥至塘步岭立交桥辅道段）路面维修工程，维修经费50万元。

2、2021年二环北路路面维修工程，维修经费120万元。

3、2021年和平路及玉柴路与苗园路交叉路口沥青路面维修工程，维修经费30万元

4、2021年人民东路路面维修工程（民主路-旧市政府路段），维修经费150万元                                      

5、2021年路名牌补缺安装项目，维修经费5万元。                                               

6、2021年城区人行道维修工程，维修经费50万元。                                                                                                          小计：405万元  

(二)排水维修项目

1、2021年玉林城区排水设施维修工程 ，维修经费60万元。

小计：60万元  

（三）桥梁维修项目

1、2021年城区桥梁维修工程，维修经费万元80万元

2、2021年桥梁检测工程，检测经费50万元。

小计：130万元  

（四）检测、检验项目                                                                                   1、2021年工程材料检验试验项目，检测经费10万元。                                                                    2、2021年工程监理项目，服务经费20万元。                                                                     小计：30万元                                                                                               （五）预留及应急费用                                                                                    1、预留支付往年已完成维修工程未结工程款，85万元。                                                                              2、城市道路、排水应急维修，维修经费100万元。                                                                                                 小计：185万元                                                                                       合计：810万元                           

	项目起始时间
	2021年1月1日
	项目终止时间
	2021年12月31日

	项目实施进度
	项目实施内容
	开始时间
	完成时间

	
	1、对玉林城区道路进行巡查，诊断
	2021年1月
	2021年2月

	
	2、情况分析，确定需要维修的道路
	2021年1月
	2021年3月

	
	3、开展工程项目政府采购工作，进行道路维修工作
	2021年3月
	2021年12月

	
	4、工程验收
	2021年4月
	2021年12月

	
	5、付款
	
	2021年12月31日前

	
	6、决算
	
	2021年12月31日前

	年度绩效目标
	2021年完成玉林城区市政设施维修项目12项，共维修道路约3.1万平方米,检测和维修桥梁8座，排水设施维修点10个，整改井盖约75座，确保玉林城区道路平整、安全、排水设施通畅。

	  自评得分（满分100分）
	85
	预算执行率% (10分)
	9

	项目绩效目标

衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	实际完

成值
	未完成

的原因
	指标得分

	
	产出指标(50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别20分、10

分、10分、10

    分）
	  产出数量
	维修道路面积
	3.1万平方米
	3.35万平方米
	
	16分

	
	
	
	检测和维修桥梁
	8座
	8座
	
	

	
	
	
	维修排水设施
	10个排水设施维修点
	13个排水设施维修点
	
	

	
	
	
	整改井盖
	75座
	9座
	原整改井盖的部分资金调整为积水点维修
	

	
	
	  产出质量
	维修后的道路验收合格率
	100%
	100%
	
	10分

	
	
	
	检测和维修的桥梁验收合格率
	100%
	100%
	
	

	
	
	
	维修后的排水管道验收合格率
	100%
	100%
	
	

	
	
	  产出时效
	完成时间
	2021年12月
	2021年12月
	
	6分

	
	
	
	完成率
	100%
	100%
	
	

	
	
	
	资金支付率
	85%以上
	28%以上
	资金申请率已达到95%，由于财政资金紧缺实际支付率只有28%
	

	
	
	  产出成本
	维修道路
	405万元
	417万元
	
	8分

	
	
	
	检测和维修桥梁
	130万元
	117.35万元
	
	

	
	
	
	维修排水管设施
	60万元
	50.88万元
	
	

	
	
	
	检测、监理项目
	30万元
	24.8万元
	
	

	
	
	
	预留及应急费用 
	185万元
	167万元
	
	

	
	
	
	资金使用率
	85%
	95%以上
	
	

	
	效果指标

(30分)
	  经济效益
	
	
	
	
	

	
	
	  社会效益
	保证玉林城区道路设施完好率
	97%以上
	97%以上
	
	26分

	
	
	
	桥梁安全系数
	98%以上
	98%以上
	
	

	
	
	
	排水设施抗内涝能力
	提高10%左右
	提高10%左右
	
	

	
	
	  生态效益
	
	
	
	
	

	
	
	  可持续影响
	经过维修后的道路、桥梁和排水设可改善功能或延长寿命
	五年以上
	五年以上
	
	

	
	 社会公众或服

 务对象满意度

    (10分)
	具体指标
	满意度
	95%以上
	95%以上
	
	10分


附件3

2021年度市直预算项目绩效评价报告提纲

玉林城区市政设施专项维修项目
一、项目基本情况
（一）项目立项情况。
1．项目立项背景。
玉林市市政工程管护中心成立于2020年1月，其前身为玉林市市政工程管理处，系财政全额拨款的事业单位。本单位主要职责为负责对玉林城区管辖范围内的城市道路、城市桥梁及城市排水、城市排污、城市排涝泵站等市政工程设施实行养护维修和管理。截至2020年年末玉林城区道路长159千米，道路面积558万平方米，排水排污管道（沟渠）长395.9千米，雨水井8200座，检查井 9100座，城市排涝泵站4座。我单位养护维修工作任务繁重，单位计划2021年完成玉林城区市政设施维修项目11项，共维修道路约3.35万平方米,完成13个积水点维修，确保玉林城区道路平整、安全、排水设施通畅。
2．资金用途及目的。
我单位2021年玉林城区市政设施专项维修项目经费810万元。资金用于2021年玉林城区市政设施维修项目11项，共维修道路约3.35万平方米,检测和维修桥梁8座，完成13个积水点维修，确保玉林城区道路平整、安全、排水设施通畅。
（二）项目资金管理使用情况。

1．项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。
2021年玉林城区市政设施专项维修项目经费810万元，已全部落实并投入。
2．项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。
项目资金实际使用率95%以上，其中维修道路417万元，检测和维修桥梁117.35万元，维修排水管道50.88万元，检测、监理项目24.8万元，预留及应急费用 167万元。

目前以上项目均已全部完成，但由于财政资金紧缺实际支付资金率仅为28%。
3．项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。
本单位设有资金管理制度，资金管理严格按照管理制度执行。
4．项目资金支出及拨付合规性情况。
合规。
（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。 
年度预期绩效目标：2021年完成玉林城区市政设施维修项目11项，共维修道路约3.1万平方米, 检测和维修桥梁8座，维修排水设施10个积水点，整改井盖75座。
产出指标：2021年12月31日前，投入项目资金810万元。完成玉林城区市政设施维修项目11项，共维修道路约3.35万平方米, 检测和维修桥梁8座，维修排水设施13个积水点，整改井盖9座。
效益指标：项目完成后确保了玉林城区道路平整、安全、排水设施通畅
（四）项目组织管理情况。

1．项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
项目招标共计11项，该11项为：①2021年大北路（塘步岭跨铁路桥至塘步岭立交桥辅道段）路面维修工程，②2021年二环北路路面维修工程，③2021年和平路及玉柴路与苗园路交叉路口沥青路面维修工程，④2021年人民东路路面维修工程（民主路-旧市政府路段），⑤2021年路名牌补缺安装项目，⑥2021年城区人行道维修工程，⑦2021年玉林城区排水设施维修工程，⑧2021年城区桥梁维修工程，⑨2021年桥梁检测工程，⑩2021年工程材料检验试验项目，⑪2021年工程监理项目。全部项目均按时完成并验收合格。
2．项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）．
根据年初计划，依法依规，有序开展项目推进实施。维修项目先是根据现场的调查和测量数据，编制维修计划施工图，编制工程预算，将预算文件送市财政部门审核，得到招标控制价后，按相关规定程序进行政府采购，签订施工合同；在项目实施施工阶段，派出技术人员及监理人员进行现场施工监督，委托检测机构对主要施工材料进行抽样检测检验，确保施工工作按时按质量完成。
二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况
评价指标按项目完成（产出）数量、完成质量、完成时间进行构建，项目完成（产出）数量按完成比例计分，完成质量按“合格”或“不合格”计分，完成时间按“按时完成”或“不按时完成”计分。
（二）评价组织实施及流程
先是在相关资金落实后，制订评价组织实施方案，在项目完成后，将考核的内容和时间节点逐项与实施方案对照，打出评价分数。
三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况
项目目标完成率100%，项目资金申请率95%以上，项目资金支出28%以上，项目完成合格率100%。
（二）绩效分析
保证玉林城区道路设施完好率97%，桥梁安全系数98%，排水设施抗内涝能力提高10%。
（三）总体自我评价
1、自评总分85分，评价等级为良好。
2、总体的结论：项目的产出指标和效益指标等基本达到预期目标。
四、主要经验做法、存在的问题和原因分析
市政设备损坏存在不可预见性，无法在年初做出准确的预算安排。

五、工作改进建议
无
玉林市市政工程管护中心
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